

CRONOGRAMA**CENTRO DE EDUCAÇÃO**

Local: Rua Octaviano Nicolao - SC 473, fundo do CEI Roselene Fátima Bussolaro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PESO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.740,13	1,18	100	10740,13										
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 190.954,40	20,99	30	57286,32	70	133668,08								
3	ARQUITETURA	R\$ 87.413,36	9,61			20	17482,67	30	26224,01	50	43706,68				
4	ESQUADRIAS	R\$ 85.801,21	9,43					20	17160,24	30	25740,36	30	25740,36	20	17160,24
5	COBERTURA	R\$ 236.735,44	26,02			20	47347,09	40	94694,17	20	47347,09			20	47347,09
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 8.070,66	0,89					50	4035,33	50	4035,33				
7	REVESTIMENTOS	R\$ 163.855,95	18,01							30	49156,78	40	65542,38	30	49156,78
8	PINTURA	R\$ 24.547,48	2,70									50	12273,74	50	12273,74
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 23.407,65	2,57							30	7022,29	50	11703,82	20	4681,53
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.536,36	2,92							20	5307,27	50	13268,18	30	7960,91
11	ÁREA EXTERNA	R\$ 51.616,43	5,67									20	10323,29	80	41293,14
		R\$ 909.679,05	100,00	7,48	68026,44	21,82	198497,84	15,62	142113,75	20,04	182315,81	15,26	138851,77	19,77	179873,43

Lindóia do Sul, Setembro de 2021

Gabriela Fernanda Grisa
Arquiteta e Urbanista
CAU: A72691-5