



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

CRONOGRAMA

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM TRECHO DE VIA URBANA

Obra: PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM TRECHO DE VIA URBANA

Local: Loteamento Barbieri, Lindóia do Sul - SC

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	CUSTO TOTAL	PERÍODO (DIAS)				Total	
				30		60		%	R\$
				%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS		1.574,97	100%	1.574,97	-	-	100,00%	1.574,97
		0,47%	1.574,97	100%	1.574,97	-	-	100,00%	1.574,97
2	DRENAGEM PLUVIAL		31.296,47	100%	31.296,47		-	100,00%	31.296,47
		9,32%	31.296,47	100%	31.296,47	0%	-	100,00%	31.296,47
3	PAVIMENTAÇÃO		302.913,25	30%	90.873,98	70%	212.039,28	100,00%	302.913,25
		90,21%	302.913,25	30%	90.873,98	70%	212.039,28	100,00%	302.913,25
TOTAL GERAL		100,00%	335.784,69	36,85%	123.745,41	63%	212.039,28	100,00%	335.784,69

Lindóia do Sul, 03 de novembro de 2021

 Gabriela Fernanda Grisa
 Arquiteta e Urbanista/CAU A72691-5