

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA RECAPEAMENTO E ASFALTAMENTO

RUA OLIMPIO BISSOLOTTI -LINDÓIA DO SUL-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.271,31	0,38	3.271,31	100,00		
2	PAV SOB PARALELEPIEDO	194.631,61	22,86	90.000,00		104.631,61	100,00
3	PAV SOLO NATURAL	511.265,14	60,05	130.000,00		381.265,14	100,00
4	DRENAGEM PLUVIAL	132.092,64	15,51	132.092,64	100,00	-	-
5	SINALIZAÇÃO	10.146,05	1,19	-		10.146,05	100,00
TOTAL R\$		851.406,74	100,00	355.363,94	42%	496.042,79	58%
TOTAL ACUMULADO R\$				355.363,94	42%	851.406,74	100%

ago/22

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC