

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA RECAPEAMENTO E ASFALTAMENTO

RUA OLÍMPIO BISSOLOTTI -LINDÓIA DO SUL-SC

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º mês | % | 2º mês | % |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3.271,31 | 0,45 | 3.271,31 | 100,00 | | |
| 2 | PAV SOB PARALELEPIEDO | 69.452,59 | 9,56 | | | 69.452,59 | 100,00 |
| 3 | PAV SOLO NATURAL | 511.265,14 | 70,40 | - | | 511.265,14 | 100,00 |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | 132.092,64 | 18,19 | 132.092,64 | 100,00 | - | - |
| 5 | SINALIZAÇÃO | 10.146,05 | 1,40 | - | | 10.146,05 | 100,00 |
| TOTAL R\$ | | 726.227,71 | 100,00 | 135.363,94 | 19% | 590.863,77 | 81% |
| TOTAL ACUMULADO R\$ | | | | 135.363,94 | 19% | 726.227,71 | 100% |

ago/22

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC