



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

CRONOGRAMA

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM TRECHO DE VIA URBANA

Obra: PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM TRECHO DE VIA URBANA

Local: Loteamento Barbieri, Lindóia do Sul - SC

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	CUSTO TOTAL	PERÍODO (DIAS)			
				30		60	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS		1.574,97	100%	1.574,97		
		0,29%	1.574,97	100%	1.574,97		
2	DRENAGEM PLUVIAL		23.803,89	100%	23.803,89		
		4,44%	23.803,89	100%	23.803,89		
3	PAVIMENTAÇÃO		511.327,86	40%	204.531,14	60,00%	306.796,71
		95,27%	511.327,86		204.531,14	60,00%	306.796,71
TOTAL GERAL		100,00%	536.706,72	42,84%	229.910,00	57,16%	306.796,71

Gabriela Fernanda Grisa
 Arquiteta e Urbanista/CAU A72691-5