



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul	Revitalização do Centro Educacional, Esportivo e Cultural	Revitalização do Centro Educacional, Esportivo e Cultural

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Revitalização do S.E.R. Juventude	1.138.556,83	% Período:	07/22 2,78%	08/22 60,48%	09/22 36,73%	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.1.	Serviços Iniciais	1.010,88	% Período:	100,00%											
1.2.	Retiradas e Demolições	30.695,68	% Período:	100,00%											
1.3.	Infra e Supra Estrutura	66.082,60	% Período:		100,00%										
1.4.	Alvenaria	132.631,29	% Período:			100,00%									
1.5.	Cobertura	622.566,30	% Período:		100,00%										
1.6.	Esquadrias	219.420,31	% Período:			100,00%									
1.7.	Hidrossanitário	66.149,77	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 1.138.556,83</b>				%:	2,78%	60,48%	36,73%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	31.706,56	688.648,90	418.201,37								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>31.706,56</b>	<b>688.648,90</b>	<b>418.201,37</b>								
				%:	2,78%	63,27%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	31.706,56	720.355,46	1.138.556,83								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>31.706,56</b>	<b>720.355,46</b>	<b>1.138.556,83</b>								

Lindóia do Sul

Local

quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Vanessa Franczak

CRE/CAU: A39354-1

ART/RR: 11990753