ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
Listagem dos apostilamentos sem itens

TERMO DE APOSTILAMENTO

Contrato nº: 152/2025

Processo nº: 141/2025

Contratada: CONSTRUTORA TOMBINI LTDA

CNPJ/CPF: 48488278000186

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de cobertura no Núcleo de Educação XV de Novembro, compreendendo a execução de cobertura metálica com estrutura principal em treliças de aço, apoiadas sobre pilares pré moldados de concreto armado, com fundações do tipo bloco moldadas in loco e execução de pavimentação em piso de concreto armado.

OBJETO DO APOSTILAMENTO:

Conforme Comunicação Interna oriunda do Setor de Engenharia, Solicitação da empresa, e anuência do Prefeito Municipal, fica prorrogado o prazo de execução e vigência. A execução em mais 60 dias, ou seja, até 11 de Maio de 2026 e a vigência em mais 60 dias, ou seja, 28 de Junho de 2026. Passando o contrato originário a ter vigência de 180 dias e execução em 150 dias.

Sequencial	Tipo de alteração	Descrição	Nova data final
1	SEM_ALTERACAO	Prorrogação de contrato	28/06/26 00:00

22/04/2026

Assinatura do Responsável