CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNCIPAL DE LINDÓ	ÁREA COBERTA ESCOLA XV DE NOVEMBRO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**72.017,54**	% Período:	49,86%	39,53%	10,61%									
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	496,52	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	1.338,88	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	FUNDAÇÃO	13.467,03	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PILARES	17.729,86	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%									
1.5.	PISO	38.985,25	% Período:	50,00%	40,00%	10,00%									
2.	**COBERTURA**	**85.795,10**	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%									
2.1.	ESTRUTURA METÁLICA	85.795,10	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%									
3.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**4.373,90**	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
3.1.	INFRAESTRUTURA	4.373,90	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									

Total: R$ 162.186,54

Período:	%:	49,40%	34,23%	16,37%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	80.119,19	55.515,67	26.551,68										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**80.119,19**	**55.515,67**	**26.551,68**										
Acumulado:	%:	49,40%	83,63%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	80.119,19	135.634,86	162.186,54										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**80.119,19**	**135.634,86**	**162.186,54**										
	Administração Local:	30,00%	60,00%	100,00%										

crosserviço da Administração Local:
AÇÃO DA OBRA

LINDÓIA DO SUL / SC
Local

terça-feira, 8 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ
CREA/CAU: 197025-0-SC
ART/RRT:

FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942

Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942
Dados: 2025.09.24 17:03:39 -03'00'