ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
Listagem dos apostilamentos sem itens

TERMO DE APOSTILAMENTO

Contrato nº: 14/2026

Processo nº: 171/2025

Contratada: BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 21157133000146

Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação nos seguintes trechos de vias públicas:
– Parte da Rua Oscar Volpato;
– Rua Luiz Barbieri;
– Rua Jair Barbieri;
– Trecho correspondente à Travessa Biffi.
– Rua Artino Euzébio da Silva;
– Rua Osvino Finger;

OBJETO DO APOSTILAMENTO:

Conforme Comunicação Interna oriunda do Setor de Engenharia, Solicitação da empresa, e anuência do Prefeito Municipal, fica prorrogado o prazo de execução e vigência. A execução em mais 120 dias, ou seja, até 21 de janeiro de 2027 e a vigência em mais 120 dias, ou seja, 15 de janeiro de 2027. Passando o contrato originário a ter execução em 300 dias e vigência de 340 dias .

Sequencial	Tipo de alteração	Descrição	Nova data final
1	SEM_ALTERACAO	Prorrogação de contrato	15/01/27 00:00

16/06/2026

Assinatura do Responsável