ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Listagem dos apostilamentos sem itens

TERMO DE APOSTILAMENTO

Contrato nº: 16/2026

Processo nº: 171/2025

Contratada: BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 21157133000146

Objeto: O objeto deste contrato é a execução de serviços de pavimentação de Parte da Rua João Deon;

OBJETO DO APOSTILAMENTO:

Conforme Comunicação Interna oriunda do Setor de Engenharia, Solicitação da empresa, e anuência do Fiscal da Obra e do Contrato, fica prorrogado o prazo de execução e vigência. A execução em mais 90 dias, ou seja, até 22 de dezembro de 2026 e a vigência em mais 90 dias, ou seja, 16 de dezembro de 2026. Passando o contrato originário a ter execução em 310 dias e vigência de 270 dias.

Sequencial	Tipo de alteração	Descrição	Nova data final
1	SEM_ALTERACAO	Prorrogação de contrato	22/12/26 00:00

16/09/2026

Assinatura do Responsável