CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA ARTINO EUZÉBIC**	**503.509,06**	% Período:	39,16%	60,84%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.078,82	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4.335,55	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	29.355,27	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	8.287,65	% Período:	100,00%											
1.5.	SUB-BASE	106.447,81	% Período:	100,00%											
1.6.	BASE	89.360,03	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ	237.344,58	% Período:		100,00%										
1.8.	MEIO FIO	18.245,14	% Período:		100,00%										
1.9.	SINALIZAÇÃO	6.054,21	% Período:		100,00%										

Total: R$ 503.509,06

		1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
Período:	%:	39,16%	60,84%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	197.186,28	306.322,78										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**197.186,28**	**306.322,78**										
Acumulado:	%:	39,16%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	197.186,28	503.509,06										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**197.186,28**	**503.509,06**										
	Administração Local:												

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907

Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Dados: 2025.12.17 16:44:36 -03'00'

LINDÓIA DO SUL/SC
Local

quinta-feira, 9 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10270586-7