MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Construção de Cobertura metálica no CRAS
Endereço: Rua XV de Novembro, Centro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
Item	Descrição	Valor	% Previsto no Período	
			Mês 01	Mês 02
1	Placa de Obra	R$1.348,39	100,00%	
2	Pilar Metálico	R$12.327,90	100,00%	
3	Tesouras de Aço	R$4.015,00	100,00%	
4	Trama de Aço (Terças)	R$3.402,25	100,00%	
5	Telhamento com telha metálica termoacústica	R$13.111,70	100,00%	
6	Calha em chapa de aço	R$1.520,49		100,00%
7	Alvenaria de Vedação	R$1.141,34		100,00%
8	Pintura em perfil metálico duas de mãos	R$546,01		100,00%
		R$37.413,09	R$34.205,24	R$3.207,84

Willian Andrusiak
Engenheiro Civil
CREA-SC: 206051-5

Willian Andrusiak
Engenheiro Civil CREA-SC 206051-5
Prefeitura Mun. Lindoia do Sul SC