CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	RUA OSVINO FINGER	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA OSVINO FINGER

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA OSVINO FINGER**	**540.367,15**	% Período:	39,31%	60,69%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.308,05	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1.868,30	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	34.279,15	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	9.181,99	% Período:	100,00%											
1.5.	SUB-BASE	114.650,36	% Período:	100,00%											
1.6.	BASE	96.259,96	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ	255.711,35	% Período:		100,00%										
1.8.	MEIO FIO	19.692,81	% Período:		100,00%										
1.9.	SINALIZAÇÃO	4.415,18	% Período:		100,00%										

Total: R$ 540.367,15

Período:	%:	39,31%	60,69%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	212.417,82	327.949,33											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**212.417,82**	**327.949,33**											
Acumulado:	%:	39,31%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	212.417,82	540.367,15											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**212.417,82**	**540.367,15**											
	Administração Local:													

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Dados: 2025.12.17 16:44:56 -03'00'

LINDÓIA DO SUL/SC
Local

quinta-feira, 9 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10270586-7