CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓI	PAVIMENTAÇÃO RUA JAIR BABIERI	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**RUA JAIR BARBIERI**	**372.733,53**	% Período:	0,51%	58,57%	40,92%									
				50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.695,87	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	REMOÇOES E DEMOLIÇOES	113,79	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	DRENO	5.678,68	% Período:		60,00%	40,00%									
					60,00%	40,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	325.373,07	% Período:		60,00%	40,00%									
					60,00%	40,00%									
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	28.049,87	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	7.481,57	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.7.	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	2.340,68	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 372.733,53

		1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:	%:	0,51%	58,57%	40,92%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	1.904,83	218.301,60	152.527,10									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**1.904,83**	**218.301,60**	**152.527,10**									
Acumulado:	%:	0,51%	59,08%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	1.904,83	220.206,43	372.733,53									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**1.904,83**	**220.206,43**	**372.733,53**									

LINDÓIA DO SUL- SC
Local

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ
CREA/CAU: 197025-0
ART/RRT:

FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942

Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942
Dados: 2026.01.12 13:54:06 -03'00'