CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓI	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO DEON	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**RUA JOÃO DEON**	**136.822,50**	% Período:	15,68%	55,51%	28,81%									
				50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.318,19	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	122.622,01	% Período:	10,00%	60,00%	30,00%									
				10,00%	60,00%	30,00%									
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	8.036,25	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	SINALIZAÇÃO	2.441,64	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.5.	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	1.404,41	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 136.822,50

Período:	%:	15,68%	55,51%	28,81%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	21.457,55	75.953,12	39.411,83										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**21.457,55**	**75.953,12**	**39.411,83**										
Acumulado:	%:	15,68%	71,19%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	21.457,55	97.410,67	136.822,50										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**21.457,55**	**97.410,67**	**136.822,50**										

LINDÓIA DO SUL- SC
Local

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ
CREA/CAU: 197025-0
ART/RRT:

FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942

Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942
Dados: 2026.01.12 14:21:54 -03'00'