CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓI	PAVIMENTAÇÃO RUA LUIZ BABIERI	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**RUA OSCAR VOLPATO**	**422.249,12**	% Período:		47,47%	52,53%									
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.248,43	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.2.	REMOÇOES E DEMOLIÇOES	223,15	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	272.439,33	% Período:		60,00%	40,00%									
					60,00%	40,00%									
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	70.483,88	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	71.172,97	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.6.	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	4.681,36	% Período:			100,00%									
						100,00%									
Total:	**R$ 422.249,12**		%:		47,47%	52,53%									
		Período:	Repasse:		-	-									
			Contrapartida:		200.441,33	221.807,79									
			Outros:		-	-									
			Investimento:		**200.441,33**	**221.807,79**									
		Acumulado:	%:	0,00%	47,47%	100,00%									
			Repasse:	-	-	-									
			Contrapartida:	-	200.441,33	422.249,12									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**-**	**200.441,33**	**422.249,12**									

LINDÓIA DO SUL- SC
Local

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ
CREA/CAU: 197025-0
ART/RRT:

FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942

Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942
Dados: 2026.01.12 14:38:26 -03'00'