CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓI	PAVIMENTAÇÃO RUA OLIVO JORA - RUA HUMBERTO BALDIS	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**RUA OLIVO JORA - RUA HUMBERTO BALI**	**517.069,32**	% Período:	24,07%	29,70%	46,22%									
				50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.929,15	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	REMOÇOES E DEMOLIÇOES	13.384,30	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	9.870,04	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	248.541,99	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.	MEIO-FIO	98.790,16	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	141.617,41	% Período:		30,00%	70,00%									
					30,00%	70,00%									
1.7.	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	936,27	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 517.069,32

Período:	%:	24,07%	29,70%	46,22%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	124.483,54	153.584,46	239.001,32										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**124.483,54**	**153.584,46**	**239.001,32**										
Acumulado:	%:	24,07%	53,78%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	124.483,54	278.068,00	517.069,32										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**124.483,54**	**278.068,00**	**517.069,32**										

LINDÓIA DO SUL- SC
Local

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ
CREA/CAU: 197025-0
ART/RRT:

FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942

Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942
Dados: 2026.01.12 14:29:22 -03'00'