CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓI	PAVIMENTAÇÃO RUA OSCAR VOLPATO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**RUA OSCAR VOLPATO**	**263.317,74**	% Período:		0,52%	49,62%	49,87%								
				100,00%	50,00%	50,00%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.715,31	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.2.	REMOÇOES E DEMOLIÇOES	1.035,69	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.3.	DRENAGEM	22.217,63	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	214.302,26	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	19.984,14	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	3.062,71	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 263.317,74

Período:	%:		0,52%	49,62%	49,87%									
	Repasse:		-	-	-									
	Contrapartida:		1.357,66	130.645,36	131.314,72									
	Outros:		-	-	-									
	Investimento:		**1.357,66**	**130.645,36**	**131.314,72**									
Acumulado:	%:	0,00%	0,52%	50,13%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	-	1.357,66	132.003,02	263.317,74									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**-**	**1.357,66**	**132.003,02**	**263.317,74**									

LINDÓIA DO SUL- SC
Local

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ
CREA/CAU: 197025-0
ART/RRT:

FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942

Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA LUZ:06654964942
Dados: 2026.01.12 14:10:01 -03'00'