ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
Listagem dos apostilamentos sem itens

TERMO DE APOSTILAMENTO

Contrato nº: 58/2026

Processo nº: 16/2026

Contratada: BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 21157133000146

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação da estrada para Linha Alegre, compreendendo a execução de serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica (CBUQ), sinalização viária e demais serviços complementares, conforme projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos integrantes do processo.

OBJETO DO APOSTILAMENTO:

Conforme Comunicação Interna oriunda do Setor de Engenharia, Solicitação da empresa, e anuência do Fiscal do Contrato, fica prorrogado o prazo de execução e vigência. A execução em mais 45 dias, ou seja, até 23 de outubro de 2026 e a vigência em mais 45 dias, ou seja, 22 de outubro de 2026. Passando o contrato originário a ter execução em 135 dias e vigência de 175 dias

Sequencial	Tipo de alteração	Descrição	Nova data final
2	SEM_ALTERACAO	Prorrogação de contrato	22/10/26 00:00

03/09/2026

Assinatura do Responsável