
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - DIRETORIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA
Local: Saída para Salto Grande

 Data: jun/2022
 BDI: 25%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
 VALOR

CÓDIGO SINAPI
CUSTO UNITÁRIO PREÇO

 TOTAL GERAL UNITÁRIO MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA
1 SERVIÇOS INICIAIS

 TOTAL 1.259,98 314,99 1.574,97

2 DRENAGEM PLUVIAL

 TOTAL 47.996,18 20.569,79 68.565,97

3 PAVIMENTAÇÃO 

 TOTAL 644.358,11 276.153,47 920.511,58

4 SINALIZAÇÃO

1.1 Placa de Obra Metálica m² 3,00 R$ 524,99 74209/1 419,99 105,00 1.259,98 314,99 R$ 1.574,97

2.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. m 460,64 R$ 62,90 44,03 18,87 20.281,98 8.692,28 R$ 28.974,26

2.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
13 CM BASE X 22 CM ALTURA. m 640,62 R$ 45,19 31,63 13,56 20.263,61 8.684,40 R$ 28.948,02

2.3
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M INCLUSO GRADE UN 4,00 R$ 2.660,93 1.862,65 798,28 7.450,59 3.193,11 R$ 10.643,70

3.1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 3834,40 R$ 2,70 96402 1,89 0,81 7.247,02 3.105,86 R$ 10.352,88

3.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 115,03 R$ 1.752,95 95996 1.227,07 525,89 141.151,74 60.493,60 R$ 201.645,34

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAÇÃO URBANA TXKM 11135,10 R$ 2,16 93597 1,51 0,65 16.855,75 7.223,89 R$ 24.079,65

3.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - CAPA M2 3834,40 R$ 2,83 96402 1,98 0,85 7.582,53 3.249,65 R$ 10.832,18

3.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 153,38 R$ 2.023,70 95995 1.416,59 607,11 217.270,91 93.116,10 R$ 310.387,01

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAÇÃO URBANA TXKM 14908,15 R$ 2,16 93597 1,51 0,65 22.567,21 9.671,66 R$ 32.238,87

3.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019 M2 3834,40 R$ 2,78 100576 1,94 0,83 7.448,32 3.192,14 R$ 10.640,46

3.8
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 575,16 R$ 170,03 96400 119,02 51,01 68.454,11 29.337,47 R$ 97.791,58

3.9
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 383,44 R$ 190,38 96396 133,26 57,11 51.098,17 21.899,22 R$ 72.997,39

3.10 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - CAPA M2 62,89 R$ 2,83 96402 1,98 0,85 124,36 53,30 R$ 177,66

3.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAÇÃO URBANA TXKM 39110,88 R$ 2,16 93597 1,51 0,65 59.204,09 25.373,18 R$ 84.577,28

3.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAÇÃO URBANA TXKM 26073,92 R$ 2,16 93597 1,51 0,65 39.469,40 16.915,46 R$ 56.384,85

3.13
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 3,99 R$ 2.023,70 95995 1.416,59 607,11 5.652,19 2.422,37 R$ 8.074,56

3.14
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAÇÃO URBANA TXKM 153,46 R$ 2,16 93597 1,51 0,65 232,30 99,56 R$ 331,86

TRECHO 01

94267

94264

97936

z



4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA m 669,92 R$ 6,08 4,25 1,82 2.848,83 1.220,93 R$ 4.069,76

4.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L=60CM, COM SUPORTE DE AÇO
GALVANIZADO, D=55mm E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO unid. 6,00 R$ 703,72 562,98 140,74 3.377,86 844,46 R$ 4.222,32
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Lindóia do Sul, Agosto de 2022
Gabriela Fernanda Grisa

Arquiteta e Urbanista
CAU: A72691-5

 TOTAL 6.226,69 2.065,39 8.292,08

TOTAL OBRA 698.580,98 298.788,66 997.369,64

_________________________________


