

**MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - DIRETORIA MUNICIPAL DE URBANISMO

**CRONOGRAMA****PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA**

<b>Obra:</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA</b>	Data: fev/2022
<b>Local:</b>	<b>Rua Bom Pastor, Caminhos do Sol</b>	BDI: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PESO	30 DIAS		60 DIAS	
				%	\$	%	\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.574,97	0,42%	100,00%	R\$ 1.574,97	0,00%	R\$ 0,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 38.190,77	10,24%	100,00%	R\$ 38.190,77		R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 323.110,69	86,62%	40,00%	R\$ 129.244,27	60,00%	R\$ 193.866,41
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 10.159,78	2,72%		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.159,78
		R\$ 373.036,20	100,00%	45,31%	R\$ 169.010,02	54,69%	R\$ 204.026,19

Lindóia do Sul, Abril de 2022

\_\_\_\_\_  
Gabriela Fernanda Grisa  
Arquiteta e Urbanista  
CAU: A72691-5