

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA RECAPEAMENTO E ASFALTAMENTO

RUA OLIMPIO BISSOLOTTI -LINDÓIA DO SUL-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.271,31	0,42	3.271,31	100,00		
2	PAV SOB PARALELEPIEDO	69.452,59	8,92			69.452,59	100,00
3	PAV SOLO NATURAL	563.845,80	72,40	-		563.845,80	100,00
4	DRENAGEM PLUVIAL	132.092,64	16,96	132.092,64	100,00	-	-
5	SINALIZAÇÃO	10.146,05	1,30	-		10.146,05	100,00
TOTAL R\$		778.808,37	100,00	135.363,94	17%	643.444,43	83%
TOTAL ACUMULADO R\$				135.363,94	17%	778.808,37	100%

ago/22

Gabriela Fernanda Grisa
Arquiteta e Urbanista CAU A72691-5