

**CRONOGRAMA****REFORMA DO CRAS**

Local: Rua XV de Novembro, Centro, Lindóia do Sul

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PESO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	\$	%	\$	%	\$
1	LIMPEZAS/PINTURA	R\$ 26.654,83	43,35	20	5330,97	80	21323,87		
2	GERAIS	R\$ 5.782,28	9,40	80	4625,82	20	1156,46	0	0,00
3	ESQUADRIAS e COMPLEMENTOS	R\$ 24.930,71	40,54			50	12465,36	50	12465,36
4	CALHAS	R\$ 4.126,23	6,71					100	4126,23
		R\$ 61.494,06	93,29	16,19	9956,79	56,83	34945,68	26,98	16591,59

Lindóia do Sul, Setembro de 2022

---

Gabriela Fernanda Grisa

Arquiteta e Urbanista

CAU: A72691-5