



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 895335-19	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Lindóia do Sul	APELIDO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável
--------------------------	----------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	Exumação <b>PREENCHA ESTA LINHA --&gt;</b>	364.136,85	% Período:												
2.1.	EXUMAÇÃO E REMOÇÃO DE JAZIGOS	364.136,85	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
<b>Total: R\$ 364.136,85</b>				%:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
Período:	Repassé:	91.034,21	91.034,22	91.034,21	91.034,21										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>91.034,21</b>	<b>91.034,22</b>	<b>91.034,21</b>	<b>91.034,21</b>										
Acumulado:	%:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%										
	Repassé:	91.034,21	182.068,43	273.102,64	364.136,85										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>91.034,21</b>	<b>182.068,43</b>	<b>273.102,64</b>	<b>364.136,85</b>										

Lindóia do Sul/SC

Local

terça-feira, 27 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriela Fernanda Grisa

CREA/CAU: A 72691-5

ART/RRT: SI9758355R03