



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 895335-19	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Lindóia do Sul	APELIDO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável
---------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	Recuperação de APP PREENCHA ESTA LINHA -->	297.070,56	% Período:												
2.1.	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO CEM	295.212,68	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
				40,00%	40,00%	20,00%									
Total: R\$ 297.070,56															
			%:	39,75%	39,75%	19,87%									
			Repass:	118.085,07	118.085,07	59.042,54									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	118.085,07	118.085,07	59.042,54									
			%:	39,75%	79,50%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%
			Repass:	118.085,07	236.170,14	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	118.085,07	236.170,14	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68	295.212,68

Lindóia do Sul/SC

Local

terça-feira, 27 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **Gabriela Fernanda Grisa**

CREA/CAU: **A 72691-5**

ART/RRT: **SI9758355R03**